



**Priorità 2. "Istruzione e Formazione" - PR FSE+ REGIONE LIGURIA 2021-2027 –  
Obiettivo specifico ESO4.7.  
"Performa!"**

<b>BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: "Project Management"</b>	
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
<b>ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIÀ</b>	Verrà rilasciato attestato di messa in trasparenza ai sensi del Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 e del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 e della DGR 612/2017 e ss.mm.ii. ADA.24.05.03 - Gestione dei progetti (Project Management).
<b>DESTINATARI</b>	<b>N. 8 persone (per edizione)</b> residenti o domiciliate in Liguria che hanno compiuto il 18esimo anno di età e che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità. Gli eventuali allievi occupati dovranno frequentare il percorso al di fuori dell'orario di servizio. L'allievo occupato che sia lavoratore autonomo o titolare dell'impresa può partecipare solo ad attività formative inerenti tematiche non direttamente riferibili al proprio settore di attività.  <b>Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni.</b>
<b>PARI OPPORTUNITÀ</b>	L'accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D. Lgs. N. 198/2006 (11 aprile 2006) e ss.mm.ii e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
<b>FIGURA PROFESSIONALE</b>	Lavoratori che aspirano a ruoli di coordinamento o gestione di progetti, ma anche disoccupati/inoccupati con potenziale di leadership o interesse per la gestione di attività complesse.
<b>MODALITÀ DI ISCRIZIONE</b>	La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso sono disponibili presso:  <b>F.IRE SRL Società Benefit</b> Genova, Piazza Matteotti, 2/3B L'orario di apertura della Segreteria è dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Tel. 010/9820702 – Email: formazione@entefire.it  <b>La domanda di iscrizione</b> dovrà essere consegnata <b>a mano</b> presso la sede di F.IRE SRL negli orari di apertura della



	<p>Segreteria (chiusura dal 11 al 15 agosto). Per il mese di Agosto consigliamo in ogni caso di contattare lo 010/9820702 per verificare l'apertura della sede.</p> <p><b>Le domande di iscrizione</b> potranno anche essere trasmesse <b>via email</b>: in questo caso la domanda debitamente compilata, dovrà essere trasmessa in PDF all'indirizzo email <a href="mailto:formazione@entefire.it">formazione@entefire.it</a>: indicare come oggetto della email "DOMANDA DI ISCRIZIONE CATALOGO PERFORMA!" seguito dal titolo del corso.</p> <p><b>ISCRIZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1° Edizione dal 1 agosto al 19 novembre 2025;</b></li> <li>- <b>2° Edizione dal 1 agosto al 28 gennaio 2026</b></li> </ul> <p>(salvo disponibilità di posti).</p>
--	---

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO**

<p><b>DURATA E STRUTTURA DEL CORSO</b></p>	<p><b>Durata: 24 ore</b></p> <p><b>Dettaglio dei contenuti:</b></p>
	<p><b>Lo scenario del progetto</b></p> <p>Il Contesto del Progetto          Processi e Progetti: le differenze fondamentali Rapporti tra progetti e ciclo di vita di prodotti e servizi Perché lavoriamo per progetti          Il significato del progetto          Progetto-cliente-gruppo di lavoro: team-working esperienziale sull'innovazione</p> <p>Il Contesto del Progetto          Analisi di Contesto          Ciclo di vita del progetto          Processi e Aree di Conoscenza del Project Management          Organizzazione e Ruoli coinvolti in un progetto          Gli stakeholder di progetto I ruoli di progetto</p> <p><b>La fase di "initiation" e cliente</b></p> <p>Il cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il ruolo del cliente</li> <li>• La customer experience</li> </ul> <p>L'avvio del Progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La definizione degli obiettivi di progetto</li> <li>• L'identificazione degli Stakeholders</li> </ul> <p>L'individuazione dei vincoli di progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'individuazione dei vincoli di progetto in termini di Tempi, Costi e Qualità</li> <li>• Introduzione al Project Charter</li> </ul> <p>La definizione dell'ambito di Progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La definizione e l'analisi dei requisiti</li> <li>• L'identificazione dei deliverables di progetto</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La definizione dello Scope of Work</li> </ul> <p><b>La fase di "planning"</b> La pianificazione di progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La costruzione della Work Breakdown Structure (documento WBS)</li> <li>• La costruzione della Organization Breakdown Structure (documento OBS)</li> <li>• L'assegnazione delle responsabilità (documento RAM)</li> <li>• La pianificazione dei tempi</li> <li>• La costruzione del reticolo logico e del Gantt</li> <li>• L'individuazione e allocazione delle risorse</li> <li>• La stima dei costi di progetto</li> <li>• Project Risk Management</li> </ul> <p><b>La fase di "execution"</b> L'implementazione del progetto e le persone</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La gestione del Team</li> <li>• Il ruolo della Leadership</li> <li>• La gestione delle riunioni di progetto</li> <li>• La gestione dei conflitti in un progetto</li> </ul> <p><b>Le fasi di "monitoring, controlling and closing"</b></p> <p>Il monitoraggio, il controllo di progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La gestione delle richieste di modifica</li> <li>• La gestione degli stati di avanzamento</li> <li>• Il reporting di progetto</li> </ul> <p><b>Le attività di chiusura di progetto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La verifica con la committenza</li> <li>• L'analisi dei risultati ottenuti</li> <li>• La definizione delle Lesson Learned</li> <li>• Il Final Report</li> </ul> <p><b>Agile Project management</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La filosofia e i principi di Agile</li> <li>• Il Ciclo di vita di un progetto Agile, la configurazione SCRUM</li> <li>• I prodotti creati durante un progetto Agile e lo scopo di questi</li> <li>• Le tecniche usate ed i loro benefici</li> <li>• I ruoli e le responsabilità in un progetto Agile</li> </ul>
<p><b>ARTICOLAZIONE E FREQUENZA</b></p>	<p>Il corso sarà suddiviso in 8 lezioni da 3 ore ciascuno.</p> <p>Il corso si svolgerà on line in modalità FAD sincrona un giorno alla settimana, il giovedì (Edizione 1 e 2)</p> <p>Verranno erogate due edizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edizione 1 (giovedì) con orario 18.00-21.00</li> <li>- Edizione 2 (giovedì) con orario 14.00-17.00</li> </ul>

	<p>- <b>il numero massimo di ore di assenza concesso è il 10% delle ore totali del corso</b></p>
<p><b>AMMISSIONE AL CORSO</b></p>	<p><b>Non è prevista selezione.</b> L'ammissione alle attività formative è subordinata alla presentazione di specifica domanda, da produrre alla sede formativa. <b>Le domande</b>, previa verifica del possesso dei requisiti previsti, <b>saranno accettate in ordine cronologico sino all'esaurimento dei posti disponibili.</b> Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.</p>

**PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA**  
**Priorità 2. "Istruzione e Formazione" del Programma Regionale**  
**FSE + Liguria 2021-2027 – Obiettivo specifico ESO4.7.**